

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	株式会社イートラスト埼玉
契約業者の住所	埼玉県行田市栄町8番12号
工事の名称	R5渡良瀬川河川事務所非常用発電設備設置工事
工事場所	栃木県足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所
工事種別	受変電設備工事
工事概要	本工事は、渡良瀬川河川事務所庁舎における非常用予備発電設備の更新を行うものである。本工事は、渡良瀬川河川事務所庁舎における非常用予備発電設備の更新を行うものである。 電気設備(機器単体) 1式 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式
工期(自)	令和6年2月29日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	87,681,000 円(税込み)
変更金額	6,490,000 円(税込み)
変更後の契約金額	94,171,000 円(税込み)
変更理由	現地精査による設計見直しを行ったことにより、設計数量等が変更となったものである。