

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	那須土木株式会社
契約業者の住所	栃木県大田原市中央一丁目13番10号
工事の名称	R6大谷川第14・15床固改築工事
工事場所	栃木県日光市所野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 根固め・水制工の数量変更(増) 2. 構造物撤去工の数量変更(増)
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥162,580,000
変更金額 (税込)	¥880,000
変更後の契約金額 (税込)	¥163,460,000
変更理由	1. 根固め・水制工: 現地精査した結果、増工する。 2. 構造物撤去工: 現地精査した結果、増工する。