

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月3日
契約業者	(株)電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北1-5-1
工事の名称	R5ヨシ原浄化取水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	ヨシ原浄化取水機場 主ポンプ設備修繕2台分
工期(自)	令和6年4月17日
工期(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	28,050,000 円(税込み)
変更金額	+32,670,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,720,000 円(税込み)
変更理由	1. 主ポンプ(2号主ポンプ) ・2号ポンプに故障が発生し、工場整備を行う必要が生じたため、変更(増)を行った。 2. 工場塗装工(機械) ・工場整備に伴い、新たに工場塗装を行う必要が生じたため変更(増)を行った。 3. 揚排水ポンプ設備輸送(2号主ポンプ) ・2号ポンプを工場にて整備するため現地から工場へ輸送するため増工した。 4. 据付(揚排水ポンプ)(2号主ポンプ) ・既設2号主ポンプを工場にて整備するために撤去と再据付を行う必要が生じたため増工した。 5. 直接経費(2号主ポンプ) ・既設2号主ポンプの撤去及び再据付時に使用する機械経費と総合試運転経費を増工した。 6. 工期 ・工期は、上記整備の追加により令和7年3月7日までとした。

標準様式例6-2（工事）

（ 第2回〇最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月14日
契約業者	(株)電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北1-5-1
工事の名称	R5ヨシ原浄化取水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	ヨシ原浄化取水機場 主ポンプ設備修繕2台分
工期(自)	令和6年4月17日
工期(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	60,720,000 円(税込み)
変更金額	+88,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,808,000 円(税込み)
変更理由	1. 施工調査費 ・諸経費動向調査費の実施に伴い施工調査費を追加した。