

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年2月21日                                                                                                                                                                                        |
| 契約業者     | 国際航業(株) 埼玉支店                                                                                                                                                                                     |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1                                                                                                                                                                               |
| 業務の名称    | R6利根川上流管内レーザ測深測量業務                                                                                                                                                                               |
| 業務場所     | 利根川上流河川事務所管内                                                                                                                                                                                     |
| 業務区分     | 測量                                                                                                                                                                                               |
| 業務概要     | 本業務は、利根川上流河川事務所管内において航空レーザ測深測量を行い、今後の河川整備並びに河川維持管理等の基礎資料とするものである。                                                                                                                                |
| 履行期間(自)  | 令和6年10月5日                                                                                                                                                                                        |
| 履行期間(至)  | 令和7年3月21日                                                                                                                                                                                        |
| 変更前の契約金額 | 37,741,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                |
| 変更金額     | +12,331,000 円(税込み)                                                                                                                                                                               |
| 変更後の契約金額 | 50,072,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                |
| 変更理由     | 1.<br>直接測量費(補備測量)について、計測範囲の一連データを整備する必要があるため増工した。<br>2.<br>履行期間について、渡良瀬遊水地のALB測量を12月頃に予定していたが、水質が悪く測量に適していなかったため、渡良瀬遊水地の水位を低下させる干し上げ時期にALB測量を行うこととした。そのため、追加の日数を要したため、工期を21日延伸し工期末を令和7年3月21日とした。 |