

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	R5・R6利根川上流管内（上流部）工事監督支援業務 関東建設・福山設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流管内（上流部）工事監督支援業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2. 請負工事の施工状況の照合等 3. 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4. 工事検査等への臨場 5. その他（上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合 の報告、災害発生時の情報の収集等）
履行期間（自）	令和5年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	117,348,000 円（税込み）
変更金額	+363,000 円（税込み）
変更後の契約金額	117,711,000 円（税込み）
変更理由	1. 工事管理 令和6年度工事予定件数の増に伴い変更（増）した。