

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	日本工営（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R6 荒川上流水辺現地調査（底生動物・空間利用実態）業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	1. 河川空間利用実態調査の増工 2. 情報共有システムの活用の増工
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,863,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 253,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	50,116,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 河川空間利用実態調査の増工 環境整備事業の実施にあわせ、定点観測調査の実施箇所を1 地点追加したため増工する。 2. 情報共有システムの活用の増工 情報共有システムの活用に伴い、増工する。