

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月17日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業 務 の 名 称	R6荒川第一調節池管理橋耐震詳細設計業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、荒川第一調節池内の管理橋について耐震性能照査を行うとともに、照査結果に対して耐震対策詳細設計を行うものである。 耐震性能照査の結果、上部工、橋脚等においても対策工が必要となったため、耐震詳細設計の対象範囲の拡大、及び仮設設計の追加を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年9月26日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 10,747,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,744,000円 (税込み)
変 更 理 由	耐震性能照査結果に伴う設計対象の増工