

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月7日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋室町四丁目 1 番 6 号
工 事 の 名 称	R 5 品木ダム浚渫工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先 品木ダム
工 事 種 別	河川しゅんせつ
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和6年4月3日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	287,100,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	4,026,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	291,126,000 円（税込）
変 更 理 由	・令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 ・令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更