

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	R 5 ・ 6 ・ 7 品川・万世橋管内橋梁点検業務 復建エンジニアリング・首都高技術設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 - 1 1 - 1 2
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 ・ 7 品川・万世橋管内橋梁点検業務
業 務 場 所	東京国道事務所品川出張所及び万世橋出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発見し、当該施設に必要な措置を特定するために必要な情報を得るためのものであり、安全で円滑な交通を確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため等の維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。 1. 橋梁定期点検 2. 共通（調査・計画業務） 3. 直接経費
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 1 1 月 9 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 3 4 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 3 , 1 1 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 橋梁定期点検 1) 対象橋梁の精査に伴い、現地踏査、関係機関との協議資料作成、状態の把握（点検）、点検調書作成、報告書作成を数量精査（増）し、第三者被害予防措置、報告書作成を数量精査（減）する。 2) 点検結果を確認したところ、早急に補修設計を実施する必要があることが判明したため、補修設計を増工する。 3) 現地調査の結果、八潮橋について腐食片の落下による第三者被害が想定されたため、緊急点検を追加する。 4) 定期点検を実施したところ、亀裂調査などの詳細調査が必要であると判明したため、詳細調査を追加する。 2. 共通（調査・計画業務） 1) 現地精査の結果、関係機関数が想定より増加したため、関係機関打合せ協議を数量精査（増）する。 3. 直接経費 1) 上記点検の増工に伴い、点検に必要となる機械経費として、機械経費（橋梁定期点検）を増工する。 2) 上記点検の増工に伴い、点検に必要となる安全費として、安全費（橋梁定期点検）を増工する。 3) 全国道路施設点検データベースの活用に伴い、点検施設の登録が必要になったため、全国道路施設点検データベース登録料を追加する。 4) 情報共有システムの活用に伴い、本システムに関わる費用として、情報共有システム利用料を追加する。