

## 第1回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	(株) 竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月30番地1
工事の名称	R6大日向川砂防工事用道路工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	<p>道路土工 (ICT掘削工1,100m<sup>3</sup>、ICT盛土工1,810m<sup>3</sup>、ICT法面整形工3,020m<sup>2</sup>)          法面工 (植生工A=2,740m<sup>2</sup>)          舗装工 (凍上抑制層A=1,020m<sup>2</sup>、ICT下層路盤A=1,020m<sup>2</sup>、ICT碎石舗装1,119m<sup>2</sup>)          排水構造物工 (ゴム製横断L=29m)          伐木除根工 (伐採除根A=45,400m<sup>2</sup>)          応急処理工 1式          仮設工 1式</p>
工期 (自)	令和6年9月17日
工期 (至)	令和7年3月10日
変更前の契約金額	130,900,000円 (税込み)
変更金額	+39,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	169,950,000円 (税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更 (増工) する。</p> <p>2. 法面工 現地精査の結果、植生工を数量精査 (減) する。</p> <p>3. 舗装工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴いコンクリート舗装工の見直しが必要となったため、コンクリート舗装工を変更 (増工) する。</p> <p>4. 伐木除根工 受注者との協議の結果、施工範囲の見直しに伴い、伐採範囲及び木根等処分数量を精算変更 (増工) する。</p> <p>5. 応急処理工 現地踏査の結果、施工に必要な工事用道路等の整備の緊急的な現地対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。</p> <p>6. 仮設工 関連工事を含む現地調整の結果、交通管理工を変更 (増工) する。</p> <p>7. 共通仮設費 1). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 2). 当繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>8. 工期 工期は元設計とおりとする。</p>