

契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和7年1月16日
契約業者名	JESCO SUGAYA (株)
契約業者の住所	群馬県渋川市吹屋656番地34
工事の名称	R5 浅間山出張所非常用発電設備設置工事
工事場所	長野県北佐久郡御代田町御代田2440-12 浅間山出張所
工事種別	受変電設備
工事概要 (変更した内容について記述する)	完成期限 33日延長 元 完成期限 令和 7年 1月26日 改 完成期限 令和 7年 2月28日
工期 (自)	令和6年6月21日
工期 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	17,160,000 円 (税込)
変更金額 (増)	円 (税込)
変更後の契約金額	17,160,000 円 (税込)
変更理由	・工期の延長のため

契約変更の内容(第2回変更)

契約変更年月日	令和7年2月27日										
契約業者名	JESCO SUGAYA (株)										
契約業者の住所	群馬県渋川市吹屋656番地34										
工事の名称	R5 浅間山出張所非常用発電設備設置工事										
工事場所	長野県北佐久郡御代田町御代田2440-12 浅間山出張所										
工事種別	受変電設備										
工事概要(変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">簡易型非常用発電設備(機器) 10kVA</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>接点監視装置(機器)</td> <td style="text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>簡易型非常用発電設備設置工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>耐雪フェンス設置工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>配管・配線工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	簡易型非常用発電設備(機器) 10kVA	1台	接点監視装置(機器)	1台	簡易型非常用発電設備設置工	1式	耐雪フェンス設置工	1式	配管・配線工	1式
簡易型非常用発電設備(機器) 10kVA	1台										
接点監視装置(機器)	1台										
簡易型非常用発電設備設置工	1式										
耐雪フェンス設置工	1式										
配管・配線工	1式										
工期(自)	令和6年6月21日										
工期(至)	令和7年2月28日										
変更前の契約金額	17,160,000 円(税込)										
変更金額(増)	1,650,000 円(税込)										
変更後の契約金額	18,810,000 円(税込)										
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接点監視装置(機器) 発電機動作状況等を遠方監視するため、接点監視装置を追加する。(増工) 2. 配管・配線工 現地精査の結果、配管・配線工の数量増減及び施工方法の変更が必要となったことから、変更する。 (増工および減工) 3. 石綿含有物加工 事前調査の結果、天井加工部分の内装材に石綿の含有が確認されたことから、石綿含有物加工を追加する。(増工) 4. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 技術管理費について、石綿分析調査費用を追加する。 2) 技術管理費について、諸経費動向調査費用を追加する。 5. 工期は、元設計のとおりとする。 										