

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 施工技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 3 7 - 5
業 務 の 名 称	R 6 東京国道事務所管内調査設計資料作成 (その 5) 業務
業 務 場 所	東京国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。 1. 工事管理
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3, 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 受発注者双方の生産性向上を図ることを目的に、情報共有システム (A S P) の活用を行うため、情報共有システム使用料を追加する。