

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備施工計画検討他業務
業 務 場 所	自) 東京都港区高輪 3 丁目 至) 東京都港区高輪 4 丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は国道 1 5 号品川駅西口基盤整備事業において、既往の設計成果や制約条件を踏まえ、今後の工事発注に必要となる施工計画の検討や各種設計を実施するものである。 1. 全体施工計画検討 2. 道路詳細設計 3. 平面交差点設計 4. 電線共同溝詳細修正設計 5. B I M / C I M モデル 6. 上記増工に伴い、4 5 日間延伸し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 9 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 , 1 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 全体施工計画検討 関係機関との協議により、地下埋設物の仮設ルートの検討及び断面図作成の必要が生じたため増工する。 2. 道路詳細設計 関係機関との協議により、当初予定していた規制形状 5 の設計を減工する。 3. 平面交差点設計 平面交差点設計を進めるにあたり、設計項目の見直しが生じたため、減工する。 4. 電線共同溝詳細修正設計 電線共同溝詳細修正設計を進めるにあたり、設計項目の見直しが生じたため、減工する。 5. B I M / C I M モデル 本業務は C I M 活用業務の対象であり、C I M モデル作成に係る費用を計上するため、増工する。 6. 上記増工に伴い、4 5 日間延伸し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。