

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | 八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 東京国道管内渋滞対策検討業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 務 場 所                             | 東京国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <p>本業務は、首都圏ボトルネック協議会において特定された東京都内の主要渋滞箇所の改善を図るため、交通状況を調査・把握し、有識者委員会を実施するとともに、渋滞対策の検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 渋滞対策箇所のモニタリング</li><li>2. 渋滞対策検討</li><li>3. 履行期間</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 1 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 1, 6 1 4, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 1, 4 0 7, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 3, 0 2 1, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 渋滞対策箇所のモニタリング<br/>渋滞箇所のモニタリングについて、主要渋滞箇所のモニタリングを行ったところ、主要渋滞箇所の解除候補箇所が例年より大幅に増加したため、解除候補箇所の解除の妥当性確認を数量変更する。</li><li>2. 渋滞対策検討<ol style="list-style-type: none"><li>1) 国道17号新大宮バイパスの路線状況資料の作成が必要となったため、国道 1 7 号新大宮バイパスの路線状況資料作成を追加増工する。</li><li>2) 東京国道事務所管内の都市計画道路の整備状況を確認する必要性が生じたため、路線状況資料を基に現況幅員と都市計画決定幅員の比較資料を追加増工する。</li><li>3) 渋滞箇所のモニタリング等の検討結果を踏まえ、当初3箇所を予定していた渋滞解消に向けた渋滞対策の検討箇所を6箇所に増工する。</li></ol></li><li>3. 履行期間<br/>東京都移動性向上委員会の開催が延期となったため、当初契約期間から 2 5 日間延伸し令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。</li></ol> |