

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ (株) 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区麴町 2 - 1 0 - 1 3
業 務 の 名 称	R 6 大和町交差点大気環境検討業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は国道 1 7 号大和町交差点及び国道 1 号松原橋交差点に設置されている大気浄化実験施設について、大気浄化技術評価委員会で諮った審議結果を踏襲し有識者等の助言を受けながら、各種大気浄化技術の検証等を行うものである。 1. 大和町交差点の効率的な運用方法の検証 2. 大和町交差点の換気施設撤去計画の資料作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 大和町交差点の効率的な運用方法の検証 関係機関との意見交換の結果、検討実験結果と合わせ周辺地域における道路交通状況について整理する必要が生じたため、資料作成を追加増工する。 2. 大和町交差点の換気施設撤去計画の資料作成 関係機関等との意見交換の結果、関係機関打合せ協議を当初の 2 回から 1 回に変更する。