

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R5国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	仮設工(仮橋・仮栈橋工1式、土留・仮締切工1式、法面吹付工1式) 樹木伐採工(伐採工1,600m <sup>2</sup> ) 構造物撤去工(構造物取壊し工1式)
工期(自)	令和 5年12月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	234,850,000円(税込み)
変更金額	+ 47,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	282,150,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>仮設工<ol style="list-style-type: none"><li>現地調査の結果、設計通りの施工が出来ないことから当初工法の変更を行ったため、仮橋・仮栈橋工を増工する。</li><li>現地調査の結果、土留・仮締切工を追加する。</li><li>現地調査の結果、樹木伐採工後の法面について土砂流出等の懸念があることから、法面吹付工を追加する。</li></ol></li><li>樹木伐採工 現地調査の結果、仮設工の施工にあたり伐採が必要なことから、樹木伐採工を追加する</li><li>構造物撤去工 現地精査の結果、仮設工の施工にあたり構造物撤去が必要となったことから、構造物撤去工を追加する。</li><li>工期 工期は、上記の増工により91日間延長し、令和7年2月28日までとする。</li></ol>

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 21日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R5国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	仮設工(仮橋・仮栈橋工1式、防護施設工1式) 共通仮設費1式
工期(自)	令和 5年12月 1日
工期(至)	令和 7年 2月 28日
変更前の契約金額	282,150,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	282,161,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 仮設工<ol style="list-style-type: none"><li>1) 地質調査の結果、土質条件に相違があったことから、当初工法の変更を行う。</li><li>2) 橋脚打設時の騒音を抑制するため、防護施設工を追加する。</li></ol></li><li>2. 共通仮設費<ol style="list-style-type: none"><li>1) 現地精査の結果、運搬費、事業損失防止施設費及び技術管理費を数量精査(減)する。</li><li>2) 現地調査の結果、架空線に近接する施工となることから安全費を追加する。</li><li>3) 受注者との協議の結果、快適トイレの設置に伴い営繕費を追加する。</li></ol></li><li>3. 工期 工期は、元設計とおりとする。</li></ol>