

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 7月29日 |
| 契約業者名 | 矢木コーポレーション(株) |
| 契約業者の住所 | 長野県長野市真島町川合2036番地 |
| 工事の名称 | R5国道19号山清路トンネル防災設備工事 |
| 工事場所 | 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先 外1箇所 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 | イーサネットスイッチ 6台減 メディアコンバータ 6台増 光地中配線 1式増 |
| 工期(自) | 令和 5年12月27日 |
| 工期(至) | 令和 7年 1月31日 |
| 変更前の契約金額 | 299,640,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 3,740,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 303,380,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地調査の結果、イーサネットスイッチの規格及び数量変更を行う。 現地照査の結果、通信配線の数量変更を行う。 |

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月29日 |
| 契約業者名 | 矢木コーポレーション (株) |
| 契約業者の住所 | 長野県長野市真島町川合2036番地 |
| 工事の名称 | R5国道19号山清路トンネル防災設備工事 |
| 工事場所 | 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先 外1箇所 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 | 局舎設置 1基 (追加) 無停電電源装置 1台 (減工) 無停電電源装置バッテリー 60セル (増工) |
| 工期 (自) | 令和 5年12月27日 |
| 工期 (至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 303,380,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,650,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 305,030,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 電気室が設置されるまでの間の受電、機器を設置するために必要となる局舎設置を追加する。 現地照査の結果、無停電電源装置の仕様の変更を行う。 |

(第4回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 2月27日 |
| 契約業者名 | 矢木コーポレーション(株) |
| 契約業者の住所 | 長野県長野市真島町川合2036番地 |
| 工事の名称 | R5国道19号山清路トンネル防災設備工事 |
| 工事場所 | 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先 外1箇所 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 | 非常警報設備 非常警報制御装置 仕様変更 2台 警報表示板 仕様変更 2台 遠方監視制御装置 局追加 1方路 有線通信設備 無線LANコントローラ 2台増 通信配線 1式 |
| 工期(自) | 令和 5年12月27日 |
| 工期(至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 305,030,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 5,390,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 310,420,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 有線通信設備工 現地精査の結果、必要なネットワーク機器を追加する。 2. 非常警報設備工 現地照査の結果、非常警報表示装置の仕様変更(増)する。 3. 配管・配線工 現地精査の結果、必要な配管・配線の敷設について増工する。 4. 工期は、元設計のとおりとする。 |