

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R5路側センサ検知情報活用検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・実証実験実施箇所数の変更・設備・システムの要件、効果検証項目及び手法の検討の変更・設備・システムの詳細設計及び設置位置の変更・履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年7月25日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	39,996,000 円(税込)
変更金額	11,946,000 円(税込)
変更後の契約金額	51,942,000 円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係者調整会議を開催し、『交通状況(通行量、速度等)、形状(交差点、狭隘部等)等によって対象や注意喚起方法、効果が異なるため、複数箇所の実証実験をすることが望ましい』との意見を踏まえ、実証実験実施箇所を千葉市内の3箇所に変更する。・3箇所の実証実験実施箇所に必要な検討を行うものとする。・実証実験実施箇所数の増加に伴い、履行期間については令和7年2月28日から令和7年3月31日まで延伸する。