

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	矢木コーポレーション (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市真島町川合 2 0 3 6
工 事 の 名 称	R 6 長野国道管内ラジオ再放送設備設置工事
工 事 場 所	半過トンネル・岩鼻トンネル
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	ラジオ再放送設備工 施工区分 夜間施工 配管・配線 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. ラジオ再放送設備工 警察協議の結果、施工時期・時間の制限が必要となったため、夜間施工に変更する。 2. 精算変更 現地照査の結果、ラジオ再放送設備工及び配管工については精算変更 (増) を行う。 3. 工期 工期は、元工期のままとする。