

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 19日
契約業者名	林業笠原造園(株)
契約業者の住所	長野市市場1-11
工事の名称	R6・R7信州新町・長野出張所管内緑地管理工事
工事場所	信州新町出張所管内、長野出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	161,040,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	161,667,000円(税込み)
変更理由	・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	林業笠原造園(株)
契約業者の住所	長野市市場1-11
工事の名称	R6・R7信州新町・長野出張所管内緑地管理工事
工事場所	信州新町出張所管内、長野出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	(令和6年度) 高木・中木・低木剪定工 933本 寄植剪定工 43,500m ² 高・中・低木防除高 195本 道路除草工 87,050m ² 応急処理工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	161,667,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,667,000円(税込み)
変更理由	剪定工 現地調査の結果、高木剪定工、中木・低木剪定工、寄植剪定工について、数量精査(増減)する。 防除工 現地調査の結果、高木防除について、数量精査(減)し、中木防除、中木寄植防除、低木寄植防除を削除する。 灌土工 現地調査の結果、灌水を削除する。 道路除草工 現地調査の結果、抜根除草、機械除草について、数量精査(増減)する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査(増)する。 工期 工期は元設計とおりとする。