

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	一般社団法人日本建設機械施工協会
契約業者の住所	東京都港区芝公園三丁目5番8号機械振興会館内
業務の名称	R6 施工合理化調査解析業務
業務場所	関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 施工合理化調査結果のデータ整理 2. 施工合理化調査結果解析 3. 施工合理化調査表修正 4. 施工合理化調査表作成 5. 施工形態動向調査表修正
履行期間 (自)	令和6年4月11日
履行期間 (至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	47,465,000 円 (税込)
変更金額	13,200,000 円 (税込)
変更後の契約金額	60,665,000 円 (税込)
変更理由	1. 施工合理化調査の収集データ件数により数量変更を行う。 (減) 2. 解析対象工種の解析内容変更に伴い、数量変更を行う。(増) 排出ガス対策型改定、記載内容統一に伴い、一部改定の追加を 行う。(増) 3. ニューマチックケーソン工のデータが集まらず、解析を進める ことが出来なかったため、施工合理化調査表の修正が不要となり、 数量変更を行う。(減) 4. 補強土壁工等の施工合理化調査が必要となったため、数量変更 を行う。(増) 5. 補強盛土工等の施工形態動向調査表の修正が必要となったた め、数量変更を行う。(増)