

標準様式例7-2（コンサルタント）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6高崎河川国道用地補償総合技術業務
業務場所	特記仕様書第3条 履行箇所のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	24,354,000 円(税込み)
変更金額	6,633,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,987,000 円(税込み)
変更理由	・現地踏査、公共用地交渉(調書の説明確認)B-ロ、B-ホ、公共用地交渉(補償内容等の説明)B-ロ、B-ニ、B-ホ、公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明)B-ロ、B-ホ、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)B-ロ、移転履行状況等の確認等B-ロ、B-ニ、B-ホ、関係機関等との連絡・調整について、実施数量の精査により増。 ・概況ヒアリング等B-イ、B-ロ、B-ハ、B-ニ、B-ホ、権利者の特定、補償額算定書の照合、公共用地交渉用資料の作成B-イ、B-ロ、B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(調書の説明確認)B-イ、B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明)B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)B-ハ、B-ニについて、実施数量の精査により減。 ・令和6年7月1日付け事務連絡「用地関係業務等に係る所要作業時間等調査の実施について(依頼)」により所要作業時間等調査を追加する。 ・履行場所について、急遽公共用地交渉等の必要が生じたため、一般国道17号改築(渋川西バイパス)を追加する。 ・工期については変更しない。