

## (第 1 回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和7年2月25日   |
| 契約業者名                        | R6CN実現や水需要の変化を踏まえた高度な水利用の検討業務国土技術研究センター・ニュージェック設計共同体  |
| 契約業者の住所                      | 東京都港区虎ノ門三丁目12番1号ニッセイ虎ノ門ビル   |
| 業務の名称                        | R6CN実現や水需要の変化を踏まえた高度な水利用の検討業務   |
| 業務場所                         | 関東地方整備局管内   |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | ・水に関するCNの取組や新たな水需要に対応した水利用のための工夫や課題の整理、検討 1式<br>・有識者会議に関する資料作成補助等 1式  |
| 履行期間(自)                      | 令和6年9月10日   |
| 履行期間(至)                      | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 29,997,000 円(税込)  |
| 変更金額                         | 0 円(税込)   |
| 変更後の契約金額                     | 29,997,000 円(税込)  |
| 変更理由                         | 1. 水に関するCNの取組や新たな水需要の変化に対応した水利用のための工夫や課題の整理、検討<br>整理を行った事例の中から代表事例について検討を行う。(増)<br>2. 有識者会議に関する資料作成補助等<br>開催回数を3回から2回に変更する。(減)<br>3. 工期<br>工期は、上記追加作業及び、有識者との調整により、令和7年3月31日まで延期する。 |