

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## 第1回契約変更の内容

|          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年2月27日                                                                                                        |
| 契約業者     | 株式会社建設環境研究所                                                                                                      |
| 契約業者の住所  | 東京都豊島区東池袋2丁目23番2号                                                                                                |
| 業務の名称    | R6宮ヶ瀬ダム管内水辺現地調査(植物・利用実態)他業務                                                                                      |
| 業務場所     | 相模川水系広域ダム管理事務所管内                                                                                                 |
| 業務区分     | 土木コンサルタント業務                                                                                                      |
| 業務概要     | 計画準備 1式<br>底生動物調査(河川水辺の国勢調査) 1式<br>底生動物調査(ビオトープ) 1式<br>外来魚調査 1式<br>出水時放流調査 1式<br>動植物プランクトン調査とりまとめ 1式<br>報告書作成 1式 |
| 履行期間(自)  | 令和6年4月1日                                                                                                         |
| 履行期間(至)  | 令和7年3月31日                                                                                                        |
| 変更前の契約金額 | 51,623,000 円(税込み)                                                                                                |
| 変更金額     | 3,058,000 円(税込み)                                                                                                 |
| 変更後の契約金額 | 54,681,000 円(税込み)                                                                                                |
| 変更理由     | 1. 出水時放流調査<br>出水に伴う調査回数精査による増工。<br>2. 現地調査計画の検討により船舶の使用がなくなったことによる減工。                                            |