

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	山晃測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県狭山市狭山台一丁目14番6号
業 務 の 名 称	R6荒川水系八幡橋地点外流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県東松山市地先 至) 埼玉県川越市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・高水流量観測・・・・・・・・減工 ・洪水痕跡調査・・・・・・・・減工 ・河川横断測量・・・・・・・・増工 ・河川深浅測量・・・・・・・・減工 ・2級水準点測量・・・・・・・・減工 ・情報共有システム使用料・増工
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,360,000円(税込み)
変 更 金 額	－ 12,870,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,490,000円(税込み)
変 更 理 由	洪水の発生実績及び測量の実施実績に応じて、高水流量観測、洪水痕跡踏査、河川測量及び2級水準点測量の数量を精算した。