

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## 第1回、最終） 契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和7年3月4日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者                 | アジア航測株式会社 宇都宮営業所                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者の住所              | 栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 業務の名称                | R6渡良瀬川航空写真測量業務                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業務場所                 | 渡良瀬川河川事務所管内                                                                                                                                                                                                                                              |
| 業務区分                 | 測量                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の出水時等における河道や周辺の流水状況を垂直写真及び斜め写真で撮影すること、また、撮影した測量成果である垂直写真を用いてデジタルオルソを作成し、今後の業務の基礎資料とするものである。                                                                                                                                              |
| 履行期間(自)              | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 履行期間(至)              | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額             | 26,906,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更金額                 | 253,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更後の契約金額             | 27,159,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更理由                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 撮影時期の変更に伴う、垂直写真撮影の面積変更による減</li><li>2. 撮影時期の変更に伴う、デジタルオルソ作成の面積変更による減</li><li>3. 数値図化の更新に備えた標定点測量及び同時調整の追加による増</li><li>4. 情報共有システムに係る費用の追加に伴う増</li><li>5. 1の変更に伴う成果検定数量の変更による減</li><li>6. 工期は元設計とおりとする。</li></ol> |