

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月3日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3
業務の名称	R6渡良瀬川上流流量観測業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川上流域において、低水流量観測・高水流量観測・同時流量観測等を実施し、得られた観測データから水位流量曲線を作成するものである。また、洪水痕跡調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	57,200,000 円(税込み)
変更金額	-5,885,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,315,000 円(税込み)
変更理由	1. 対象出水が無かったため、洪水痕跡調査の削除に伴う減 2. 対象出水が無かったため、高水流量観測の削除に伴う減 3. 現地確認の結果、低水流量観測時の水面幅の変更に伴う減 4. 現地確認の結果、河川定期横断測量幅及び測線数の変更に伴う減 5. 堤防等除草展開図データ作成の追加に伴う増 6. 高水流量観測の削除に伴う打合せ回数の減 7. 情報共有システムに係る費用の追加に伴う増 8. 工期は元設計通りとする。