

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年2月27日		
契 約 業 者 名	一般財団法人河川情報センター		
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町1丁目3番地 ニッセイ半蔵門ビル		
業 務 の 名 称	R6鬼怒川・小貝川減災対策検討業務		
業 務 場 所	下館河川事務所管内		
業 種 区 分	☐ 測量 ☒ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務		
業 務 概 要	1. 避難行動促進ツールを作成する。(増工)		
履 行 期 間 (自)	令和6年5月16日		
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日		
変 更 金 前 額	24,959,000 円(税込み)		
変 更 金 額	2,915,000 円(税込み)		
変 更 金 後 額	27,874,000 円(税込み)		
変 更 理 由	減災対策協議会における「逃げ遅れゼロに向けた的確な避難行動のための取組」をさらに推進することを目的に、避難行動を促進するためツール作成を増した。 上記理由により、契約変更を行うものである。		