

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月5日
契 約 業 者 名	(株) アクアテルス
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市本町28
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防事務所調査設計資料作成業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。 現地調査について実績により変更する。また、情報共有システムを増工する。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,156,000円 (税込み)
変 更 金 額	66,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,222,000円 (税込み)
変 更 理 由	当初想定していた現地調査よりも実施回数が少なかったため、数量減する。 本業務において情報共有システムを活用したため、当初特記仕様書第 38 条に基づき増工する。