

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) ウキガヤ
契約業者の住所	千葉県松戸市和名ヶ谷1253
工事の名称	R6 関東技術構内緑地管理その他工事
工事場所	千葉県松戸市五香西地先 関東技術事務所、千葉県船橋市東船橋地先 船橋防災センター
工事種別	造園工事
工事概要	本工事は、関東技術事務所構内及び船橋防災センター構内において、樹木剪定、除草、清掃等を行うものである。 高木剪定14本、中木剪定114本、中低木寄植剪定3,400m ² 、抜根除草4,400m ² 、人力除草600m ² 、肩掛式除草35,000m ² 、ハンドガイド式除草9,000m ² 、集草44,600m ² 、積込運搬44,600m ² 、側溝清掃100m、応急処理工1式
工期(自)	令和 6年 8月 7日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	19,690,000円(税込み)
変更金額	+ 748,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,438,000円(税込み)
変更理由	1. 道路清掃工 現地精査及び数量精査による増工。 2. 樹木・芝生管理工 現地精査及び数量精査による減工。 3. 除草工 現地精査及び数量精査による減工。 4. 応急処理工 現地精査による応急作業の増工。 5. 共通仮設費 間接工事費諸経費動向調査に必要な経費の増。 6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正 熱中症対策に資する現場管理費率の補正による増。 7. その他、数量精査による変更