

## (第2回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 3月 3日   |
| 契約業者名                        | (株) サンテックインターナショナル 甲信支店   |
| 契約業者の住所                      | 長野県松本市大字島立字西原1080-6   |
| 業務の名称                        | R5・R6 国営昭和記念公園事務所管内工事監督支援業務   |
| 業務場所                         | 埼玉県比企郡滑川町 他3箇所  |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 本業務は、国営昭和記念公園事務所の国営昭和記念公園、国営武蔵丘陵森林公園、国営東京臨海広域防災公園、明治記念大磯邸園における公園に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。          |
| 履行期間 (自)                     | 令和 5年 4月 1日   |
| 履行期間 (至)                     | 令和 7年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 78,375,000円 (税込み)   |
| 変更金額                         | -198,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 78,177,000円 (税込み)   |
| 変更理由                         | 本業務は、令和5年4月3日付けで(株)サンテックインターナショナル 甲信支店と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により契約変更をするものである<br>1. 業務予定数量業務対象工事の変更に伴い、数量を変更する。<br>2. 履行期間 履行期間については、変更しない。 |