

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	株式会社 神山設計
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市城東町四丁目2-18
業 務 の 名 称	R5大宮国道新大宮上尾道路用地調査等(その1)業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市西区宮前町から大宮区三橋二丁目地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和5年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	103,576,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,026,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,602,000円(税込み)
変 更 理 由	設計数量に増減があったことから、数量について変更を行った。