

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	株式会社片平新日本技研 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区小石川二丁目22番地2号
業 務 の 名 称	R6大宮国道管内構造物点検・補修等設計業務
業 務 場 所	埼玉県草加市～埼玉県久喜市（国道4号）、 埼玉県入間市～春日部市（国道16号）、 埼玉県戸田市～埼玉県熊谷市（国道17号）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路施設点検 横断歩道橋補修設計 大型ボックスカルバート補修設計 門型標識補修設計 コルゲート管補修設計 道路構造物路面下空洞調査 組立歩道調査・補修設計 擁壁補修設計
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	181,500,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 113,300,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	294,800,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 横断歩道橋緊急点検（3橋）の追加。 2. 標識点検（歩道橋添架標識）の追加、標識基部調査の非破壊調査の追加、案内標識の当て板状況調査の追加。 3. ブロック積調査の追加。 4. 横断歩道橋補修設計（地元要望箇所）の追加。 5. ボックスカルバート補修設計の追加。 6. 門型標識補修設計の追加。 7. コルゲート管補修設計及び補修修正設計の追加。 8. 道路構造物（カルバート）・路面下空洞調査の追加。 9. 組立歩道調査・補修設計の追加。 10. 擁壁補修設計の追加。