

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	R6大宮国道維持管理効率化検討業務 日本工営・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5大宮国道維持管理効率化検討業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・性能規定型維持工事の方針検討に向けた整理の減工・道路管理上の課題解決に向けた検討の減工・路面下空洞調査データの整理の増工・舗装点検の増工・各種会議等の運営補助の減工・新技術の活用事例に関する講習会資料の作成の増工・管理データ共有プラットフォームの利便性向上の減工・加倉地区排水系統検討の増工・横断歩道橋撤去に向けた基礎情報整理の増工・工期を令和7年5月30日までとする。
履行期間(自)	令和6年6月7日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	50,545,000円(税込み)
変更金額	+ 3,498,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,043,000円(税込み)
変更理由	令和5年度実施数量の精算に伴う変更