

## (第1回) 契約変更の内容

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日                  | 令和7年2月21日   |
| 契約業者名                    | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所   |
| 契約業者の住所                  | 東京都渋谷区本町3-12-1  |
| 業務の名称                    | R6大宮国道防災検討業務  |
| 業務場所                     | 大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲   |
| 業種区分                     | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | 1. 首都直下地震道路啓開計画改訂の検討の増工<br>2. 冬期道路交通確保の検討の増工<br>3. 防災関連マニュアルの更新の増工<br>4. 国道17号冠水対策検討の増工<br>5. 工期を令和7年6月30日までとする |
| 履行期間(自)                  | 令和6年7月23日   |
| 履行期間(至)                  | 令和7年6月30日   |
| 変更前の契約金額                 | 22,000,000円(税込み)  |
| 変更金額                     | + 4,785,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                 | 26,785,000円(税込み)  |
| 変更理由                     | 令和6年度実施数量の精算に伴う変更   |