

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月20日
契約業者名	田中電気株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目15番13号号
工事の名称	R5大宮出張所管内外CCTV設備設置工事
工事場所	埼玉県さいたま市岩槻区南平野三丁目外15箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	CCTV装置(支給品)設置 増 1台 1000BASE-X 減 20台 メディアコンバータ 増 24台 無停電電源装置設置 増 1台
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	153,483,000円(税込み)
変更金額	+ 20,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,833,000円(税込み)
変更理由	本工事は概算・概略数量により発注を行ったものであり、現地調査の結果、システム・インテグレーション、CCTV設備工、交通管理工において、数量の変更を行う必要が生じた。