

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年4月19日																								
契約業者	中村土建株式会社																								
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番地19号																								
工事の名称	R5渡良瀬川右岸下早川田地先外築堤工事																								
工事場所	群馬県館林市下早川田地先																								
工事種別	一般土木工事																								
工事概要	<p>本工事は、渡良瀬川下流の下早川田町地先において本川堤防の強化、大島町地先、西岡新田地先において、堤防天端舗装を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>下早川田町地区</th> <th>西岡新田地区</th> <th>大島町地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河川土工 1式</td> <td>河川土工 1式</td> <td>河川土工 1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工 4,680m<sup>3</sup></td> <td>盛土工 1,790m<sup>3</sup></td> <td>盛土工 1,140m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面整形工 3,410m<sup>2</sup></td> <td>法面整形工 1,140m<sup>2</sup></td> <td>法面整形工 580m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工 1式</td> <td>法覆護岸工 1式</td> <td>法覆護岸工 1式</td> </tr> <tr> <td>付帯道路工 1式</td> <td>付帯道路工 1式</td> <td>付帯道路工 1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工 1式</td> <td>構造物撤去工 1式</td> <td>構造物撤去工 1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工 1式</td> <td>仮設工 1式</td> <td>仮設工 1式</td> </tr> </tbody> </table>	下早川田町地区	西岡新田地区	大島町地区	河川土工 1式	河川土工 1式	河川土工 1式	盛土工 4,680m <sup>3</sup>	盛土工 1,790m <sup>3</sup>	盛土工 1,140m <sup>3</sup>	法面整形工 3,410m <sup>2</sup>	法面整形工 1,140m <sup>2</sup>	法面整形工 580m <sup>2</sup>	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式
下早川田町地区	西岡新田地区	大島町地区																							
河川土工 1式	河川土工 1式	河川土工 1式																							
盛土工 4,680m <sup>3</sup>	盛土工 1,790m <sup>3</sup>	盛土工 1,140m <sup>3</sup>																							
法面整形工 3,410m <sup>2</sup>	法面整形工 1,140m <sup>2</sup>	法面整形工 580m <sup>2</sup>																							
法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式																							
付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式																							
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																							
仮設工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式																							
工期(自)	令和6年5月13日																								
工期(至)	令和7年2月28日																								
変更前の契約金額	132,880,000 円(税込み)																								
変更金額	1,837,000 円(税込み)																								
変更後の契約金額	134,717,000 円(税込み)																								
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱について」の運用に係る変更をするものである。</li> <li>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金の変更である。</li> <li>本工事は、令和6年2月29日以前に入札書提出期限日を設定し、令和6年3月1日以降に契約締結する特例措置の対象工事である。</li> <li>工期 工期は変更しない。</li> </ol>																								

## 標準様式例6-2（工事）

## （第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日																																																
契約業者	中村土建株式会社																																																
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番地19号																																																
工事の名称	R5渡良瀬川右岸下早川田地先外築堤工事																																																
工事場所	群馬県館林市下早川田地先																																																
工事種別	一般土木工事																																																
工事概要	<p>本工事は、渡良瀬川下流の下早川田地先において本川堤防の強化、大島町地先、西岡新田地先において、堤防天端舗装を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table><thead><tr><th>下早川田地先地区</th><th></th><th>西岡新田地先地区</th><th></th><th>大島町地区</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>河川土工</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td>1式</td><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>4,680m<sup>3</sup></td><td>盛土工</td><td>1,790m<sup>3</sup></td><td>盛土工</td><td>1,140m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>3,410m<sup>2</sup></td><td>法面整形工</td><td>1,140m<sup>2</sup></td><td>法面整形工</td><td>580m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td><td>付帯道路工</td><td>1式</td><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td><td>仮設工</td><td>1式</td><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></tbody></table>	下早川田地先地区		西岡新田地先地区		大島町地区		河川土工	1式	河川土工	1式	河川土工	1式	盛土工	4,680m <sup>3</sup>	盛土工	1,790m <sup>3</sup>	盛土工	1,140m <sup>3</sup>	法面整形工	3,410m <sup>2</sup>	法面整形工	1,140m <sup>2</sup>	法面整形工	580m <sup>2</sup>	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	付帯道路工	1式	付帯道路工	1式	付帯道路工	1式	構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式	仮設工	1式	仮設工	1式
下早川田地先地区		西岡新田地先地区		大島町地区																																													
河川土工	1式	河川土工	1式	河川土工	1式																																												
盛土工	4,680m <sup>3</sup>	盛土工	1,790m <sup>3</sup>	盛土工	1,140m <sup>3</sup>																																												
法面整形工	3,410m <sup>2</sup>	法面整形工	1,140m <sup>2</sup>	法面整形工	580m <sup>2</sup>																																												
法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式																																												
付帯道路工	1式	付帯道路工	1式	付帯道路工	1式																																												
構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式																																												
仮設工	1式	仮設工	1式	仮設工	1式																																												
工期(自)	令和6年5月13日																																																
工期(至)	令和7年3月14日																																																
変更前の契約金額	134,717,000 円(税込み)																																																
変更金額	0 円(税込み)																																																
変更後の契約金額	134,717,000 円(税込み)																																																
変更理由	<p>1. 工期 工期は、過年度に施工した法肩ブロックの亀裂に伴い、施工方法の検討を行ったため施工に遅れが生じ、14日間延長し、令和7年3月14日までとする。</p>																																																

## （第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日																								
契約業者	中村土建株式会社																								
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番地19号																								
工事の名称	R5渡良瀬川右岸下早川田地先外築堤工事																								
工事場所	群馬県館林市下早川田地先																								
工事種別	一般土木工事																								
工事概要	<p>本工事は、渡良瀬川下流の下早川田町地先において本川堤防の強化、大島町地先、西岡新田地先において、堤防天端舗装を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>下早川田町地区</th> <th>西岡新田地区</th> <th>大島町地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河川土工 1式</td> <td>河川土工 1式</td> <td>河川土工 1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工 4,930m<sup>3</sup></td> <td>盛土工 1,720m<sup>3</sup></td> <td>盛土工 1,130m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面整形工 3,460m<sup>2</sup></td> <td>法面整形工 1,060m<sup>2</sup></td> <td>法面整形工 560m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工 1式</td> <td>法覆護岸工 1式</td> <td>法覆護岸工 1式</td> </tr> <tr> <td>付帯道路工 1式</td> <td>付帯道路工 1式</td> <td>付帯道路工 1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工 1式</td> <td>構造物撤去工 1式</td> <td>構造物撤去工 1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工 1式</td> <td>仮設工 1式</td> <td>仮設工 1式</td> </tr> </tbody> </table>	下早川田町地区	西岡新田地区	大島町地区	河川土工 1式	河川土工 1式	河川土工 1式	盛土工 4,930m <sup>3</sup>	盛土工 1,720m <sup>3</sup>	盛土工 1,130m <sup>3</sup>	法面整形工 3,460m <sup>2</sup>	法面整形工 1,060m <sup>2</sup>	法面整形工 560m <sup>2</sup>	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式
下早川田町地区	西岡新田地区	大島町地区																							
河川土工 1式	河川土工 1式	河川土工 1式																							
盛土工 4,930m <sup>3</sup>	盛土工 1,720m <sup>3</sup>	盛土工 1,130m <sup>3</sup>																							
法面整形工 3,460m <sup>2</sup>	法面整形工 1,060m <sup>2</sup>	法面整形工 560m <sup>2</sup>																							
法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式	法覆護岸工 1式																							
付帯道路工 1式	付帯道路工 1式	付帯道路工 1式																							
構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式	構造物撤去工 1式																							
仮設工 1式	仮設工 1式	仮設工 1式																							
工期(自)	令和6年5月13日																								
工期(至)	令和7年3月14日																								
変更前の契約金額	134,717,000 円(税込み)																								
変更金額	16,500,000 円(税込み)																								
変更後の契約金額	151,217,000 円(税込み)																								
変更理由	<p>【下早川田町地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり増工する。</li> <li>付帯道路工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり減工する。</li> <li>付属物設置工 現地精査の結果、立入禁止柵復旧4m及び車止め復旧4箇所を新規追加する。</li> </ol>																								

標準様式例6-2 (工事)

<p>変更理由</p>	<p>5. 付帯道路施設工          現地精査の結果、看板復旧5箇所、距離鋸1枚及びハンドホール嵩上げ1箇所を新規追加する。</p> <p>6. 構造物撤去工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり減工する。</p> <p>7. 仮設工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>8. 共通仮設費          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。          【技術管理費】施工調査費、保守管理(ICT)、システム初期費(ICT)、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、3次元出来型管理・3次元データ納品の費用、ICT活用効果等調査費用、遠隔臨場費を新規追加する。          【営繕費】快適トイレを新規追加する。</p> <p>【西岡新田地区】</p> <p>9. 河川土工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>10. 法覆護岸工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり減工する。</p> <p>11. 付帯道路工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>12. 付帯道路施設工          現地精査の結果、看板復旧3箇所及び距離鋸1枚を新規追加する。</p> <p>13. 構造物撤去工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>14. 仮設工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>15. 共通仮設費          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。          【技術管理費】保守管理(ICT)を新規追加する。</p> <p>【大島町地区】</p> <p>16. 河川土工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>17. 法覆護岸工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり減工する。</p> <p>18. 付帯道路工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>19. 付帯道路施設工          現地精査の結果、距離鋸1枚及びハンドホール嵩上げ1箇所を新規追加する。</p> <p>20. 構造物撤去工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>21. 仮設工          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。</p> <p>22. 共通仮設費          当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。          【技術管理費】保守管理(ICT)を新規追加する。</p> <p>23. 工期          工期は元設計書どおりとする。</p>
-------------	---