

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)道路予備修正設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市堀之内地先 至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)の道路予備修正設計、平面交差点予備修正設計、ダイヤモンド型IC予備修正設計、調整池予備設計を行うものである。
履行期間(自)	令和5年4月25日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	66,330,000
変更金額	38,390,000
変更後の契約金額	104,720,000
変更理由	1. 道路予備設計(B) 数量精査の結果、道路予備設計(B)専用部(縦断設計)について、変更(減)とする。 2. 調整池予備設計 関係機関との協議の結果、必要となる調整池が増加したため、調整池予備設計の数量(増)とする。 3. 説明会運営補助 関係機関との調整の結果、説明会を開催する準備が整ったため、説明会運営補助を追加する。