

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業務の名称	R 5 北千葉道路（市川・松戸）整備計画検討他業務
業務場所	首都国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	交通量推計 一式 道路整備計画検討 一式
履行期間（自）	令和6年7月18日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	35,002,000 円（税込み）
変更金額	8,030,000 円（税込み）
変更後の契約金額	43,032,000 円（税込み）
変更理由	1. 交通量推計 当初特記仕様書第 3 0 条 2 による受注者との協議により、交通量推計の条件を見直しをする必要が生じたため、費用便益比の算出を追加する。 2. 道路整備計画検討 関係機関との協議の結果、新規事業採択時の検討に必要な資料作成が生じたため、事業化に向けた資料作成について、追加する。 3. 履行期間 履行期間について、上記増工のため、履行期間を 9 1 日延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。