

第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年 2月25日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6国道14号小松川地区道路設計業務
業務場所	自)東京都江戸川区松島1丁目地先 至)東京都江戸川区大杉1丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道14号亀戸小松川立体(小松川地区)におけるⅡ期区間(平面6車線)の道路設計、横断歩道橋架替検討、及びⅠ期区間(平面6車線)の道路修正設計、並びに全線(Ⅰ期区間・Ⅱ期区間)の自転車通行空間検討、植栽詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年 5月 3日
履行期間(至)	令和7年 6月30日
変更前の契約金額	¥41,635,000
変更金額	¥2,805,000
変更後の契約金額	¥44,440,000
変更理由	<p>1.直接調査費          土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づく調査の結果、土壌汚染の有無を確認する必要性が生じたため、土壌汚染状況調査(Ⅰ期区間)を追加する。</p> <p>2.道路設計          事業進捗状況を踏まえ、業務内容を見直した結果、道路設計(Ⅱ期区間)を削除する。</p> <p>3.道路設計関係その他設計          関係機関協議の結果、道路計画に修正が生じたため、道路設計関係その他設計を増工する。</p> <p>4.電線共同溝設計          1)安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインが改訂され、自転車通行空間を考慮した設計を行うため、電線共同溝修正設計(Ⅰ期区間)を追加する。          2)事業進捗状況を踏まえ、業務内容を見直した結果、電線共同溝概略検討(Ⅱ期区間)を追加する。</p> <p>5.植栽設計          事業進捗状況を踏まえ、業務内容を見直した結果、植栽詳細設計(Ⅰ期区間・Ⅱ期区間)を削除し、植栽配置検討(Ⅰ期区間・Ⅱ期区間)を追加する。</p> <p>6.履行期間          履行期間は上記の追加により91日間延長し、令和7年6月30日までとする。</p>