

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	(株)スリーエスコンサルタンツ東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目27番7号
業務の名称	R6首都国道管内道路附属物点検その2他業務
業務場所	自)東京都葛飾区東金町8丁目 至)千葉県市川市高谷
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は首都国道管内における道路附属物の異状を早期に発見し、安全で円滑な道路交通の確保、第三者被害の防止を図る等の維持管理を適切に行うための点検を行う。また管内で発生した交通事故対策の設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和6年10月8日
履行期間(至)	令和7年5月31日
変更前の契約金額	72,325,000
変更金額	21,450,000
変更後の契約金額	93,775,000
変更理由	1. 交通安全対策検討 令和6年合同現地診断の結果、交通安全対策検討箇所を1箇所追加する。 2. 橋梁点検 関係機関協議の結果、橋梁(溝橋)点検を追加する。 3. 直接経費 点検方法見直しの結果、機械経費および安全費を減ずる。 4. 履行期限 上記追加増工により、工期を約61日間延伸し、令和7年5月31日とする。