

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ（株） 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区麹町 2－1 0－1 3
業 務 の 名 称	R 6 騒音及び大気常時観測局データ収集・整理他業務
業 務 場 所	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2－3－3
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 保守管理 2. 公表データ（速報値）の取りまとめ 3. 情報共有システム使用料
履 行 期 間（自）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4, 7 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 8 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5, 1 5 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 保守管理 保守管理において、装置に支障が生じていたため、臨時点検を追加し、部品・消耗品を増工する。 2. 公表データ（速報値）の取りまとめ 受注者との協議の結果、公表データ（速報値）の取りまとめ回数については数量精査（増）する。 3. 情報共有システム使用料 受注者との協議の結果、情報共有システムの費用を増工する。