

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 国道 3 5 7 号多摩川トンネル他事業監理業務日本工営・日本シビ 日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 国道 3 5 7 号多摩川トンネル他事業監理業務
業 務 場 所	川崎国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業監理業務 2. 事務用品
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 事業監理業務 工事施工が本格化する中、設計条件、現地状況を踏まえた進捗状況管理に反映 する必要が生じたことから、調査・設計の数量精査 (増) を行う。 2. 事務用品 上記の変更に伴い、事務用品の数量精査 (増) を行う。