

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　7年　2月19日                                               |
| 契 約 業 者 名                           | R 6 厚木秦野道路事業監理業務株式会社片平新日本技研・株式会社クリエート<br>(株) 片平新日本技研      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都文京区小石川2丁目22番2号                                         |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 厚木秦野道路事業監理業務                                          |
| 業 務 場 所                             | 川崎国道事務所管内                                                 |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                           |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 事業監理業務<br>2. 事務用品<br>3. 事務所賃料<br>4. 通信費<br>5. 情報共有システム |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年11月　1日                                               |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　7年　3月31日                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 102,245,000円 (税込み)                                        |
| 変 更 金 額                             | + 34,287,000円 (税込み)                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 136,532,000円 (税込み)                                        |
| 変 更 理 由                             | 別紙のとおり                                                    |

## 行う。

上記の変更に伴い、事務用品の数量精査（増）を行う。

受注者との協議の結果、事務所賃料を増工する。

受注者との協議の結果、通信費を増工する。

受注者との協議の結果、情報共有システムの費用を増工する。