

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 川崎国道事業整備効果検討業務
業 務 場 所	川崎国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 整備効果分析 ①整備効果分析・検討 ②交通量推計 ③事業評価監視委員会資料案作成 ④浮島ランプ周辺の整備方針検討 ⑤D X 関連検討 ⑥川崎市内ニーズ調査 ⑦擁壁健全度判定調査 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 2 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 2 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

