

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	R5厚木秦野道路（厚木区間）道路詳細設計他業務
業 務 場 所	自) 神奈川県厚木市中依知地先　　至) 神奈川県厚木市飯山地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路詳細設計 2. 一般構造物設計
履 行 期 間 (自)	令和　5年　6月22日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	77,275,000円 (税込み)
変 更 金 額	－924,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	76,351,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路詳細設計 他業務で実施をしている構造物設計との設計範囲の調整により本線の設計延長が変更となったこと及び神奈川県警との協議により厚木北ICのランプ形状が変更となったことから道路詳細設計を減工する。 2. 一般構造物設計 道路詳細設計の結果、構造物と土工部の擦り付け区間において擁壁形式が変更となったため、一般構造物設計を減工する。