

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 南関東支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区長者町 5 - 8 5
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 厚木秦野道路他環境調査業務
業 務 場 所	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2 - 3 - 3
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 環境調査 ① 生態系調査 (1)、(2) ~ (6) ② 生態系調査 (7) ③ 生態系調査 (8)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

① 生態系調査 (1)、(2) ~ (6)

② 生態系調査 (7)

有識者による検討会での審議の結果、フクロウ巣箱管理を数量精算（減工）し、フクロウの生息・繁殖状況調査を増工する。

現地調査の結果、当地域で確認されている希少植物について移植の可否を検討する必要があるため、植物モニタリング調査を増工する。

地元調整の結果、今後実施される工事による管理釣場への影響を検討する必要があるため、騒音振動調査を増工する。

現地調査の結果、生息する重要な種について移設を実施する必要性が生じたため、動植物調査を増工する。

伊勢原市との協議の結果、工事による沢の流量の変化をモニタリングする必要性が生じたため、流量調査を増工する