

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	(株) エス・ケイ・ディ
契約業者の住所	神奈川県平塚市四之宮一丁目8-56
工事の名称	R5国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事
工事場所	神奈川県厚木市三田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. RC橋脚工 2. 構造物撤去工 3. 仮設工
工期(自)	令和 6年 3月25日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	122,870,000円(税込み)
変更金額	+ 37,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	160,270,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. RC橋脚工

現地調査の結果、設計どおり施工ができないことが判明したため、土砂運搬先を変更する。

2. 構造物撤去工

現地調査の結果、支障物が確認されたため、構造物取り壊し工、運搬処理工を追加する。

3. 仮設工

現地調査の結果、現地盤の地耐力不足が判明したため、工事用道路工を追加する。

現地調査の結果、土質条件に相違が確認されたため、土留・仮締切工の工法を一部変更する。

現地調査の結果、床付面からの湧水が確認されたため、水替工を追加する。

警察協議の結果、施工期間中の安全確保のため、交通管理工を増工する。