

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 浅間山砂防管内環境調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	自然環境調査の実施回数の変更。 猛禽類調査の実施回数の変更。 調査結果とりまとめの変更。 情報共有システム使用料の追加。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	77,022,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	4,840,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	81,862,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 自然環境調査 植物調査、鳥類調査、陸上昆虫の実施回数の変更に伴う変更（増）。 2. 猛禽類調査 定点観察調査の実施回数の変更に伴う変更（増）。 保全対象種が多く確認された箇所周辺における営巣木調査の追加。 3. 調査結果とりまとめ 自然環境調査及び猛禽類調査の実施回数等の変更に伴う変更（増）。 4. 情報共有システム使用料 情報共有システムを使用したことによる変更（増）。 5. 履行期間 環境調査アドバイザーとの打合せの最終日が3月19日となったため、履行期間を令和7年3月28日まで延伸する。