

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月10日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R5 荒川上流用地調査等業務
業 務 場 所	埼玉県熊谷市河原町一丁目地先から同県上尾市大字平方地先及び 埼玉県東松山市大字下唐子地先から同県川越市大字中老袋地先まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、荒川上流河川事務所施行の入間川流域緊急治水対策 事業及び荒川中流部改修事業において必要となる用地調査を行 うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月31日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,233,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,974,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,207,000円 (税込み) 円 (税込み)
変 更 理 由	業務数量を精査した結果、桶川市川田谷地先において用地測量 について数量減となったほか、上尾市平方において物件の再算 定について数量増となった。また、入間川流域緊急治水対策事 業において、用地測量について数量増となったほか、建物等の 調査、物件の再算定について数量増となった。